सिमकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सिमकोट हुम्ला

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

योजना तथा अनुगमन शाखा

आ.व २०७८।०७९

Scanned with CamScanner

सिमकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सिमकोट हुम्ला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०७८।०७९
चलानि नं: ९३६८

मिति २०७८।१२।०७

विषयः दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको वारे ।

श्री संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाको आ.व २०७८।०७९ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ साथ संलग्न राखि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

वोधार्थः
श्री संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ।
(योजना तथा अनुगमन शाखा) सिंहदरवार काठमाडौ ।
श्री राष्ट्रिय योजना आयोग, सिहदरवार, काठमाडौ ।
श्री मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत ।
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत ।
श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सिमकोट, हुम्ला ।
श्री प्रदेश आर्थिक इकाइ, सिमकोट, हुम्ला ।

....
(उजिर रोकाया)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पिष्ठभुमि/परिचय(Background/ Introduction)

हुम्लाको जिल्लाको मुटुमा अवस्थित रहेको स्थानीय तह सिमकोट गाउँपालिका हो । यस क्षेत्रमा साविकमा ५ वटा गा.वि.स अस्तित्वमा रहेको भएतापनि नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि ८ वटा वडा रहको गाउँपालिकामा रुपान्तरण भएको छ । यो पालकिका आफैमा दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्ला अन्तर्गत पर्ने भएतापनि अन्य पालिका भन्दा विकसित र शिक्षित रहेको छ । वहुजाति, वहुभाषिक, वहुसास्कृतिक, विविधताले धनि रहकेको यस स्थानीय तहमा जनसंख्याको आवाधी धेरै भएको हुँदा जनताहरुको आवश्यकता/मागहरु पनि असिमित रहेका छन् । त्यस्ता मागहरुलाइ परिपुर्ति गर्न पालिकाको आफ्नो आन्तारिक आम्दानिको स्रोत न्यून र अनुदान पनि कम प्राप्त हुने भएकोले समधान गर्न चुनौतिपुर्ण रहेको छ । हरेक कुराको वजार क्षेत्र पनि यँहि नै पर्ने भएकोले जनसंख्याको चाप अत्याधिक भएको हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, विधुत यातयात, सरसफाई लगायत विभिन्न पक्षको सन्तुलित व्यवस्थामा ध्यान पुर्याउनु पनि आफैमा झन चुनौतिपर्ण रहेको छ । हिमालि क्षेत्र भएकोले पनि वाह्रै महिना खाध्यान्नको उव्जाउ गर्न नसिकिने हुँदा विभन्न समयमा खाध्यान्नको अभाव हुने तथा मुल्यवृदि पनि अत्याधिक वढि हुने गरेको छ ।

नेपालका ७६ वटै जिल्लामा यातयातको पहुँच पुगेको भएतापनि यस जिल्लामा हाल सम्म पनि राष्ट्रिय स्तरको रोड सञ्जालले नछुँदा यँहाका जनताहरुले शिक्षा स्वास्थ्य खाध्यन्न लगाएत विभिन्न कुरामा समस्या भोगिरहेका छन् । प्रतिकुल भौगलिक वातावरण प्रविधि तथा प्राविधिक दक्षजनशक्तिको अभाको कारणले यँहा विकास आयोजनाहरु अगाडि वढाउन नसक्नु तथा सुरुवात गरिएको योजानाहरु पनि समयमै सम्पन्न गर्नु नसकिनु यँहाको यथार्थ रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरको रोड सञ्जालले नछोएको भएतापनि यस पालकिका अन्तर्गत पर्ने धेरै वडामा कच्चि सकड/ TrackOpen सम्म गरिएको छ ।

भौगलिकरुपमा यहाँ कठिनाइपुर्ण भुगोल भएतापनि यो स्थानीय तह प्राकृतिक सुन्दरताले भने भरिपुर्ण रकेको छ । नेपाकै उच्च स्थानमा रहेको भनि अभिलेखिकरण गरिएको सिमकोट Airport पनि यही पालिका अन्तर्गत पर्दछ । विभिन्न रमणीय पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचार प्रसार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तारिक तथा वाह्य पर्यटकहरुलाई निम्त्याई पर्यटन व्यवसायवाट आयस्रोत वढाउन सकिने अवसर रहेको छ ।

Scanned with CamScanner

लक्ष्य/उदेश्य (Aim/Objectives)

१ गरिवि घटाउँदै जानु ।

२ रोजगार प्रदान गर्नु ।

३ जिवनस्तरमा सुधार ल्याउनु ।

३ साक्षर गाउँपालकिका घोषणा गर्नु ।

५ विकासका आयोजनाहरुलाई अगाडि वढाउनु ।

६ स्थानीय उत्पादनलाइ प्रोत्सहन गर्नु ।

७ आयात प्रतिस्थापन निर्यात वढाउनु ।

८ करको दायरा फराकिलो वनाइ आन्तारिक आम्दानी वृर्दि गर्नु ।

९ आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट कसैलाइ पनि वञ्चित हुन नदिनु ।

१० सवै वडामा सडक पुर्याउनु ।

१० पिछडिएको तथा उत्पिडित लिङ्ग, वर्ग, जातजाति समुदाय सवैलाइ विकास आयोजना तथा विभिन्न कार्यमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनु ।

११ गाउँपालिकावाट नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्नु ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

समस्याहरु/चुनौतिहरु(Problem /Challenge)

१ समयमै वजेट निकासा हुन नसक्नु ।

२ गुणस्तरीय स्वास्थ्य/ शिक्षामा सवैको सहज पँहुच दिलाउनु ।

३ गाँउपालिकाका अधिकांश वस्तिहरु सुचना तथा संचारको प्रविधिको पहुँचमा पुर्याउनु ।

४ दक्ष /प्राविधिक जनशक्तिको परिपुर्ति गर्नु ।

५ वास्ताविक सेवाग्राहीहरु सेवावाट वञ्चित हुनु ।

६ भौगलिक कठिनाईको कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नु ।

७ खेतियोग्य जमिनको कमि, चक्ला वन्दिमा समस्या।

८ वजेट अभावको कारणले कृषकको माग परिपुर्ति गर्न नसक्नु ।

९ खाध्यान आपुर्ति, भोकमरी, खाध्या संकट, व्यवस्थापनमा कठिनाई ।

१० अपेक्षानुसार आन्तारिक राजश्व संकलन गर्न नसक्नु, संघ र प्रदेशको अनुदानको भरमा स्थानीय निकाय संचालित गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था ।

११ विकास निर्माण कार्यमा आन्तरिक वितिय श्रोत व्यवस्थपन गर्न नसक्दा कठिनाई भएको अवस्था ।

१२ स्थानीय तहका विषयत शाखा, जिल्लाका विषयगत कार्यालय, तथा संघ, प्रदेश र स्थानीयतह हरु विच समन्वयको अभाव हुनु ।

१२ स्थानीय समुदायले विकास निर्माण कार्यमा अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु ।

१३ सवै योग्य नागकरीकलाई रोजगार प्रदान गर्न गर्नु ।

सिमकोट गाउँपालिकामा भएका आयका सम्भावनका स्रोतहरु

१ नगदे वालि र जडीवुटीमा खेती विस्तार गरी आयस्रोत वढाउन सकिने ।

२ मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी खेती विस्तार गरी वाह्रै महिना ताजा तरकारी वजारमा उपल्बध गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।

३ पशुपालन तथा मौरिपालन व्यवसायवाट आर्थिक स्थिती सुधार गर्न सकिने ।

४ आन्तारिक तथा वाह्य पर्यटक प्रवर्धन आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सकिने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Scanned with CamScanner

सिमकोट गाउँपालिकामा मिति २०७८।०४।०१ देखि २०७८।१२।०७ सम्म विकास आयोजनामा भएको कार्यहरुको प्रगति प्रतिवेदनः

Scanned with CamScanner

सिमकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सिमकोट, हुम्ला

मिति २०७८/०४/०१ देखि २०७८/१२/१७ सम्पन्न र निर्माणाधिन योजनाको विवरण

सि.न.	योजनाको नाम	योजना संख्या	अनुमानित लाभ परिवार संख्या	उपलब्धी (कि.मी./हे.)	अनुमानित कुल रु.	अनुदान रु.	जनसहभागिता रु.	सम्पन्न संख्या	हस्तान्तरण संख्या	सम्पन्न कुल रकम रु.	सम्पन्न अनुदान रकम रु.	सम्पन्न जनसहभागिता रकम रु.	खुद कन्टेन्जेन्सी रु.	खुद भुक्तानी रु.	भौतिक प्रगति %	सम्पन्न खुद लाभ (परिवार)	सम्पन्न खुद लाभ (जनसंख्या)	सम्पन्न खुद लाभ (कि.मि.हे. आदि)	निर्माणाधिन (संख्या)	निर्माणाधिन (कुल रकम रु.)	निर्माणाधिन (अनुदान रकम रु.)	क
१	रलिग सिर्प सडक निर्माण कार्य	१	०	१	४९९९८४९५	१३९८९५००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	४९९९८४९५	[illegible]	०
२	सुरक्षित खानेपानी योजनाका १ लर्मि धारा खानेप	१	५०	१	३४६२९९९४	३००३९३४	४१५५५९	१	१	३४६२९९९४	२६५३९३७	४१५५५९	१०३९५०	२६५३९३७	९५	५०	३००	१	०	०	०	०
३	सुरक्षित खानेपानी योजनाका १ लर्मि लाइदुक खा	१	४०	१	९८२२८९	७६५८०२	११३०८६	१	१	९८२२८९	७४६५११	११३०८६	४७११९	७४६५११	९५	४०	३००	१	०	०	०	०
४	खानतडेखि ग्वालेखांर सम्म खानेपानी मर्मत योजना	१	१००	१	८३९६३५	६५९६१८.४	१६७९२७	१	१	८३९६३५	६२६९०८	१६७९२७	४९९६१	६२६९०८	९५.३	१००	३००	१	०	०	०	०
५	थारचुला हिमाल पर्यटन मार्ग गाट व्यवस्थापन ला	१	८५	१	८०००००	८०००००	०	१	१	८०००००	७६००००	०	४००००	७६००००	९५	८५	३२०	१	०	०	०	[illegible]
६	खोलनी ग्रस्त बर्थिंग भवन निर्माण योजना	१	९०	१	५७३०७९	५०००००	७३०७९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
७	ड्राइभ लाइनर	१	२३००	१	७०००००	७०००००	३५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
८	दलित सुर्केतु माडु मर्मत निर्माण योजना	१	९०	१	९११५७	८००००	११५७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	अपाङ्गुर अहाग महामाडु भवन मर्मत योजना	१	६०	१	१५०५.७०	१५००००	२०५.७०	१	१	१५०५.७०	१५००००	२०५.७०	७५००	१५००००	१००	६०	१६०	१	०	०	०	०
१०	जिउला घेरबार	१	५०	१	१६५३६४	१५००००	१५३६४	१	१	१६५३६४	१५००००	१५३६४	७५००	१५००००	१००	५०	२००	१	०	०	०	०
११	धमा कृषि तथा पशुपालन फर्म घेरबार योजना	१	१	१	२९८५२८	२६००००	३८५२८	१	१	२९८५२८	२४७०००	३८५२८	१३०००	२४७०००	९५	१	१०	१	०	०	०	०
१२	रुमी कृषि तथा पशुपालन फर्म घेरबार योजना	१	१	१	३५५३९३	३०००००	५५३९३	१	१	३५५३९३	२८५०००	५५३९३	१५०००	२८५०००	९५	१	१	१	०	०	०	०
१३	सामुदायिक भवन घेरबार गर्ने कार्य	१	५०	१	३४३४७९	३०००००	४३४७९	१	१	३४३४७९	२९८०३०	४३४७९	१९७०	२९८०३०	९९.३	५०	२००	१	०	०	०	०
१४	गुनि दुन्का देखि लुरोम्बा बाटो निर्माण योजना	१	५०	१	५७३०२१	५०००००	७३०२१	१	१	५७३०२१	५०००००	७३०२१	२५०००	५०००००	१००	५०	२००	१	०	०	०	०
१५	कोटेखुम कुसिल्ला खानेपानी मर्मत	१	७	१	२२८८५४	२०००००	२८८५४	१	१	२२८८५४	२०००००	२८८५४	१००००	२०००००	१००	७	३५	१	०	०	०	०
१६	टुनिया देखि ल्याकुसम बाटो निर्माण योजना	१	६०	१	७९९२३८	७०००००	९९२३८	१	१	७९९२३८	६९०६९३	९९२३८	३५५३४	६९०६९३	९८.७	३०	२४०	१	०	०	०	०
१७	प्रारम्भिक घेरबार गाउँका योजना	१	१५	१	३४२६५९	३०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१८	न्याक धरमाडु मर्मत कार्य योजना	१	१५	१	१३१००३	११५०००	२१००३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९	चिलिक देखि कुम्लिङ खानेपानी मर्मत कार्य	१	५०	१	२२३१५८	२०००००	२३१५८	१	१	२२३१५८	२०००००	२३१५८	८०००	२०००००	१००	५०	२००	१	०	०	०	०
२०	रलिङ आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन	१	०	०	७०००००	७०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
२१	ठाकरा वद्द खोला सिंचाइ	१	३०	१	२२७५०६	२०००००	२७५०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	यलल देखि डिम्दुङ्का खानेपानी निर्माण	१	५०	१	५९६६११	५०००००	९६६११	१	१	५९६६११	४८००००	९६६११	०	४८००००	९६	५०	२५०	१	०	०	०	०
२३	युन्चे ढल्की देखि मांगाइसम्म सोरटो बाटो निर्माण	१	८०	१	५३३८२१	५०००००	३३८२१	१	१	५३३८२१	५०००००	३३८२१	२५०००	५०००००	१००	८०	३२०	१	०	०	०	०
२४	तोडा प्रतिक्षालय निर्माण कार्य	१	५०	१	५६८८६६	५०००००	६८८६६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	[illegible]	[illegible]	[illegible]
२५	पन्चमुखि हिमाल प्राथमिक विद्यालय भवन घेरबार	१	०	१	३६२०३८	३०००००	६२०३८	१	१	३६२०३८	३०००००	६२०३८	१२०००	३०००००	१००	५०	२४०	१	०	०	०	[illegible]
२६	धमांक खोला नर्सरी घेरबार कार्य	१	५०	१	११३८३४	१०००००	१३८३४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२७	जबुका देखि माथिल्लो सिमकोट सम्म बाटो निर्माण	१	२५	१	१३२२६२	१२००००	२२२६२	१	१	१३२२६२	११६०००	२२२६२	४७५०	११६०००	९५	१	१	१	०	०	०	०
२८	ओ एल कृषि तथा पशुपालन फर्म योजना	१	०	१	१३५७६२	१२००००	३५७६२	१	१	१३५७६२	११६०००	३५७६२	६०००	११६०००	९५	१	१	१	०	०	०	०
२९	कर्णी कृषि तथा जडीबुटी फर्म घेरबार योजना	१	०	१	११८३९.७	१०००००	१८३९.७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३०	दलित बस्ति ढुंगा ओछ्याउने कार्य	१	१५	१	५३२५९४	५०००००	३२५९४	१	१	५३२५९४	४८००००	३२५९४	२००००	४८००००	९६	१	१	१	०	०	०	०
३१	तलो कृषि तथा पशुपालन माहुरी फर्म घेरबार	१	०	१	६०२२०६	५०००००	१०२२०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३२	चिङ्ग्रा देखि सिमि जाने ग्याबिन निर्माण कार्य	१	५०	१	२२४६२०	२०००००	२४६२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	[illegible]	[illegible]	[illegible]
३३	कुमाला कालाकुत तथा पशुपालन फर्म घेरबार	१	०	१	४९८९९४	४१३७८०.२२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३४	रलिङ आ वि ग्याबिन वाल भवन निर्माण कार्य	१	०	१				०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

योजना प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Scanned with CamScanner

३५	बिन्दु घेरबार योजना	१	२०	१	५७२२५७	५०००००	७२२५७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
३६	मुसमाइधाड़ा घेरबार कार्य	१	१५	१	५७००५९	५०००००	७००५९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	५७००५९	१४४०००	७००५९
३७	मस्टा मन्दिर मर्मत कार्य	१	२०	१	१३६८४१	१०००००	४०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४०००
३८	बुराईमे ढुंगा गुराबाडु कार्य	१	५०	१	२२८७६९	२०००००	३६७६९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३६७६९
३९	धनाइ देखि काराक्यो सम्म ढल निर्माण कार्य	१	२०	२३०	४५७४५७	४०००००	७२४५७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	७२४५७
४०	मोला बाटो मर्मत योजना	१	२०	५०	११५०७१	१०००००	१९०७१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१९०७१
४१	माडु घडु मर्मत योजना	१	३०	१	५९६९८	५००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४२	बाका भवानि देखि साघुरा घाँटिसम्म जग्गा घेरबार योजना	१	५०	१	३७६०५४	३३००००	४६०५४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४६०५४
४३	महेश्वर माडु मर्मत योजना	१	३०	१	१७०८३०	१५००००	२६८३०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१७०८३०	४३२००	२६८३०
४४	माडु बाटो मर्मत योजना	१	४०	१	११५६९७	१०००००	१५६९७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१५६९७
४५	डिम्पित्र कृषि तथा पशुपालन फर्म घेरबार योजना	१	०	१	५६८६९८	५०००००	५६८६९८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	५६८६९८	१४४०००	५६८६९८
४६	सपना कृषी तथा पशुपालन फर्म घेरबार	१	०	१	२८६२४६	२५००००	१००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१००००
४७	लामी माडु निर्माण योजना	१	३०	१	३१३७३९	२०००००	३२१७३९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	३१३७३९	५३६००	३२१७३९
४८	लिगुड खेत बाटो मर्मत योजना	१	३०	५०	११४४०६	१०००००	१४४०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१४४०६
४९	लिगुड दखी भडागाड सम्म घारटा बाटा ममत योजना	१	५०	१	२२८५७७	२०००००	८०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	८०००
५०	खोला देखि भडीगाड बाटो मर्मत योजना	१	५०	१	११४११५	१०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५१	धरि सिंचाई कुलो निर्माण	१	८०	१	११३८२४०	१००००००	१३८२४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	११३८२४०	२८८०००	१३८२४०
५२	धुम्मा बन घोरटो सुगेरो बाटो निर्माण योजना	१	४०	१	४००७९३	३५००००	१५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१५०००
५३	लाका घारलाइ देखि गुम्बाधारा आवधिक जग्गा घेराबार योजना	१	४०	१	२२९८३३	२०००००	३०८३३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३०८३३
५४	कुलिहिन्सा माडु निर्माण योजना	१	५०	१	४५७११८	४०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	४५७११८	१२००००	०
५५	रवालखार रोडखन्ना देखि धुम्चया आहार सम्म घेरबार	१	५०	१	४०३५१८	२५००००	१५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१५०००
५६	धरि पहिरो नियन्त्रण योजना	१	५०	१	१८३३९५	१५००००	३३३९५	१	१	१८३३९५	१५००००	३३३९५	६०००	१५००००	१००	५०	२००	१	०	०	०	०
५७	कम्माइन मिल ढुवानि कार्य	१	३०	१	१३४२७७	१२००००	१४२७७	१	१	१३४२७७	११५२००	१९०७७	०	११५२००	९६	३०	१२०	१	०	०	०	०
५८	पाथर सानु मर्मत योजना	१	४०	१५	१०५८७६	८००००	२५८७६	१	१	१०५८७६	८००००	२५८७६	३२००	८००००	१००	४०	१२०	१५	०	०	०	०
५९	हुम्पिङ लाइट ढल निकास कार्य	१	६०	१	५५७२०२	५०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६०	हुम्पिङ लाइट पहिरो नियन्त्रण	१	५०	१	६९०५०८	६०००००	११४६०८	१	१	६९०५०८	५७०६६१	११४६०८	०	५७०६६१	९५.१	५०	२००	१	०	०	०	०
६१	मात्रद्या देखि पुरानो ढल निर्माण कार्य	१	२०	५५	८०८०६०	७०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६२	धप्टापाल वनमाडु निर्माण	१	३०	२	६६३४५४	५५००००	१३४४५४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	६६३४५४	१४८२००	१३४४५४
६३	सिमकोट रिङ रोड निर्माण कार्य	१	७०	१	७०१३३३	८०००००	१४१३३३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१४१३३३
६४	जबुका भुवानी माडु फिल्ड निर्माण योजना	१	४०	४०	३४२२१६	३०००००	४२२१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४२२१६
६५	धनिन घेराबार कार्य	१	२०	१	२८४४७५	२५००००	३४४७५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३४४७५
६६	ठेडे देउराम सडक निर्माण कार्य	१	९०	१	२२९४१८५	२००००००	२९४१८५	१	१	२२९४१८५	२००००००	२९४१८५	०	२००००००	१००	९०	३२०	१	०	०	०	०
६७	महिला सिम्लो उद्योग	१	२०	१२	२०००००	२०००००	८०००	१	१	२०००००	१९२०००	८०००	८०००	१९२०००	९६	२०	८०	१२	०	०	०	०
६८	मेला पाथे कुलो मर्मत कार्य	१	३०	५०	५७१२७	५००००	७१२७	१	१	५७१२७	५००००	७१२७	२०००	५००००	९६	३०	१२०	५०	०	०	०	०
६९	बजार व्यवस्थापन	१	८०	१	१२६३०८८	१२०००००	२११०८८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१२६३०८८	२२५१००	२११०८८
७०	ढुम्बर घर देखि खोलासम्म ढल	१	३०	५००	१७४४१३	१५००००	२०४१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२०४१३
७१	तिलङ्ना गोहरा देखि हुवाडखालासम्म बाटो चौगानफया	१	२०	५०	३४२०८३	३०००००	४२०८३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४२०८३
७२	गाउँदेखी मानुहुला सम्म घोरटो बाटो	१	४०	७००	३४११४९	३०००००	४११४९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४११४९
७३	मैदा माडु निर्माण	१	६०	१	२२७८७८	१५००००	७७८७८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	७७८७८
७४	चोटिके घडु मर्मत योजना	१	४०	१	३४२६०२	३०००००	४२६०२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४२६०२
७५	टोमान प्रा वि भवन निर्माण	१	०	१	४०७९९२	३३००००	७७९९२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	७७९९२
७६	धार्मिक घेरबार	१	२०	३०	५६८७४६	४०००००	१६८७४६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१६८७४६

७७ कुम्हारी पुजा गर्ने चौर निर्माण	१	१८	१०	१७०४६२	१५००००	२०४६२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२०४६२
७८ बुर्केढु माहु निर्माण योजना	१	३०	१	११८५४९	१०००००	१८५४९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१८५४९
७९ शाह कृषि फर्म घेरबार	१	०	६५	२२८०७५	२०००००	२८०७५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२८०७५
८० ठेकिमा नर्सरी घेरबार	१	०	५१	३४०७७५	३८५०७५.७५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८१ वडा कार्यालय घेरबार	१	०	४०	४२५५९२	४८०९१८.९६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८२ धारापानी खानेपानी मर्मत	१	२०	०	१८७८७२	१५००००	४२८७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४२८७२
८३ गुराम्माहु निर्माण	१	०	१	२२६४१७	२०००००	२४४१७	१	१	२२६४१७	२०००००	२४४१७	०	२०००००	१००	०	३०	१	०	०	०	०
८४ बुराउँसे बाटो मर्मत	१	२०	०	२२५०१६	२०००००	२५०१६	१	१	२२५०१६	२०००००	२५०१६	८०००	२०००००	१००	३०	९०	०	०	०	०	०
८५ बाख्रापालन घेरबार	१	३०	०	११६११८	१०००००	४०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४०००
८६ रोकाया कृषि तथा पशुपालन फर्म घेरबार	१	०	०	२२९९९५	२०००००	२९९९५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	२२९९९५	५७६००	२९९९५
८७ नन्द रावतको ढल देखि पुरानो ढल	१	२०	०	९३०५६६	८०००००	१३०५६६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	९३०५६६	२२००००	१३०५६६
८८ शमा घाडो निर्माण कार्य	१	१०	०	४५९१८०	४०००००	१६०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१६०००
८९ मर्किदेउ मन्दिर निर्माण योजना	१	३०	१	३४३५०६	३०००००	४३५०६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	३४३५०६	९००००	४३५०६
९० चिमिक खानेपानि मर्मत	१	३	१	५५७१७	५००००	५७१७	१	१	५५७१७	४८०००	७७१७	०	४८०००	९६	३	१०	१	०	०	०	०
९१ टुन्निङ खेलमैदान निर्माण	१	२०	१	११५६१२	१०००००	१५६१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	११५६१२	३००००	१५६१२
९२ बुराउँसे आधारभुत स्वास्थ्य चौकि स्याबिन	१	७०	५०	७९५४५५	७०००००	९५४५५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	७९५४५५	२१००००	९५४५५
९३ स्याम्ने बाडफाल मार्गु निर्माण	१	२०	१	४५४०४२	४०००००	५४०४२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	४५४०४२	१२००००	५४०४२
९४ गुरा माहु निर्माण कार्य	१	३०	१	३२२८७६	२८००००	४२८७६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४२८७६
९५ चौगनफया पोखरी निर्माण	१	७०	१	३७०४१३	३२५०००	४५४१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	३७०४१३	९७५००	४५४१३
९६ कृषी आधुनिकरणका लागि हात ट्याक्टर खरिद तथा ढुवानी	१	०	३	४३०६५०	४८६६३४.५	०	१	१	४३०६५०	४८६६३४	०	०	४८६६३४	१००	०	०	३	०	०	०	०
९७ हुमाने खोला देखि दाँजाम बाटो मर्मत	१	२००	७	४५७१०५४	४००००००	५७१०५४	१	१	४५७१०५४	३८४००००	७३१०५४	०	३८४००००	९६	२००	८००	७	०	०	०	०
९८ सामुदायीक भवन मर्मत कार्य	१	५०	१	१३१३१७	११५०००	१६३१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१६३१७
९९ मिरमिरे युवा क्लब फिल्ड मर्मत योजना	१	८०	१	१४२२३९	१२५०००	१७२३९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१७२३९
१०० श्री कैलाश मा वि	१	०	१	११६२०१३	१००००००	१६२०१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	११६२०१३	३०००००	१६२०१३
१०१ ग्वालेखोर बाटो निर्माण	१	६०	१	२२८५४८	२०००००	२८५४८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२८५४८
१०२ फुवासो घोरटा बाटो निर्माण	१	३०	०	७०१४०४	६०००००	१०१४०४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	७०१४०४	१८००००	१०१४०४
१०३ उदिदुस्का माहु मर्मत	१	२०	१	२५५४७५	२०००००	५५४७५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	२५५४७५	६००००	५५४७५
१०४ बलखोला पहिरो नियन्त्रण कार्य	१	१००	१	२३०३९८	२०००००	३०३९८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३०३९८
१०५ सामुदायिक रेडियो कैलाश एफ एम	१	१	१	८०००००	८०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	८०००००	३०००००	०
१०६ सामुदायिक रेडियो कैलाश एफ एम	१	१	१	८०००००	८०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	८०००००	३०००००	०
१०७ ढल निर्माण	१	८०	१	४७४९६६	४०००००	७४९६६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	४७४९६६	१२००००	७४९६६
१०८ सर्किदेउ प्रा वि घेरबार	१	६०	१	११३९९९९	१००००००	१३९९९९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	११३९९९९	३०००००	१३९९९९
१०९ हिन्दुम छडा पुल निर्माण	१	१००	०	९५९४४	५००००	४५९४४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४५९४४
११० खुनी बाटो	१	३०	५०	११३७०९	१०००००	१३७०९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३७०९
१११ दलित घरधुरीको लागी सौचालय निर्माण	१	२०	१	४६३५८१	४०००००	६३५८१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	४६३५८१	१२००००	६३५८१
११२ टिन खरिद तथा ढुवानी	१	०	१	१७०१८०	२०७६८७.६८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११३ वडा कार्यालय व्यवस्थापन	१	०	०	१६९२२०	२०४७५६.८८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११४ लौगा माहु	१	३०	१	२४१११२	१५००००	९१११२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	२४१११२	५५०००	९१११२
११५ हिन्दुम घट्ट मर्मत	१	३०	१	८१२४७	७००००	११२४७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	११२४७
११६ हिन्दुम देवि मन्दिर निर्माण	१	३०	१	१७२७९४	१५००००	२२७९४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२२७९४
११७ भक्त बुढा सहित प्रतिष्ठान भवन मर्मत नया जस्ता सिमेन्ट प्लाष्टर र टवाइलेट निर्माण	१	३०	१	१७०४५४६	१५०००००	२०४५४६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	१७०४५४६	५५०००	२०४५४६
११८ माथिल्लो ढाड जग्गा सिंचाइ कुलो निर्माण	१	५०	१	१७०६६४२	१५०००००	२०६६४२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	१७०६६४२	५५०००	२०६६४२
११९ च्याङरा काल्नु खा प मर्मत	१	३०	१	१७०५५०	१५००००	२०५५०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२०५५०
१२० उदिदुस्का बाटो मर्मत	१	०	२००	१६९५८२	१५००००	१९५८२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१९५८२

योजना प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२१	ठोकाही देखि सार्वजनिक भवन सम्म ग्याबिन वाल	१	३०	१	४६१८८०	४०००००	६१८८०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२२	दोजाम दुधे घरमाडु मर्मत	१	३०	१	२५४९१२	२०००००	५४९१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२३	झिन्दुम हुमानेखोला काठेपुल निर्माण	१	३०	५०	७९७५९	७००००	९७५९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२४	दुविला मन्दिर मर्मत कार्य	१	१०	१	१७०४७७	१५००००	२०४७७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२५	चिनाई फर्निचर डेकोरेशन	१	०	१	३४२०००	३०००००	४२०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२६	झिन्दुम बाटो मर्मत	१	३०	५०	११३६८३	१०००००	१३६८३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२७	नव उदय क्लब	१	०	५०	२८४४००	२५००००	३४४००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२८	हुम्ला दुङा कृषी पशुपालन तथा जडिबुटी फर्म घेरबार	१	०	१	१७०४५५	१५००००	२०४५५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१२९	लागाँ बननाडु निर्माण	१	३०	१	२३१६३३	२०००००	३१६३३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३०	घुरुक भवन निर्माण	१	१०	१	१७३८२१	१५००००	२३८२१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३१	झिम झिम देखि घतेडी सम्म खानेपानी योजना	१	५०	१	२८४०९१	२५००००	३४०९१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३२	लिमाटाङ बाटो निर्माण	१	३९	१	२८६३७८	२५००००	३६३७८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१३३	एकता चोक देखि एरपोट सम्म ढल निर्माण	१	५०	१	१९२०२५२	१५०००००	४२०२५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१३४	दलित प्रोफाइल	१	०	०	४९५४५०	४३५४५२८.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३५	फोरटयाङ निर्माण कार्य	१	३००	१	११३६३६३	१००००००	१३६३६३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३६	जुंगमुल खानेपानी निर्माण	१	१०	१	२८४१२२	२५००००	३४१२२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३७	आँटखाला मुहान संरक्षण तथा घट्याखाला तटबन्धन कार्यक्रम	१	१५०	४८	२७८८६५८	२४०००००	३८८६५८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३८	कन्चना मिश्रीत कृषि तथा पशुपालन फर्म	१	०	१	३९२१५१	३५००००	४२१५१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१३९	गाइलुगा देखि भरजिड सम्म सिचाइ	१	४०	३८०	३९७७२७	३५००००	४७७२७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४०	धौंपा तेर्सो ढल निर्माण योजना	१	४०	३५	२२७२७३	२०००००	२७२७३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४१	रामदेव मावि भवन निर्माण	१	०	१	२४९६०४४	२४१०७०९.२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४२	छिरछिरे माडु चौर निर्माण योजना	१	६०	१	११३७५१	१०००००	१३७५१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४३	वडा कार्यालय प्रोफाइल निर्माण	१	०	१	३०००००	३०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४४	लिमाटाङ प्राथमिक स्वास्थ्य एकाई भवन	१	०	०	४९८३९६४	४८१३४७२.९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४५	सुनेडु नाडु निर्माण	१	१०	१	११३७७०	१०००००	१३७७०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४६	स्याडा गाउँ सिंचाई	१	०	२	११९८१९७८	११५७२३३८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४७	डाँडाफया नुनदिना खानेपानी निर्माण ।	१	६	२००	३९९३७९	३००००००	९९३७९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४८	फुने छडा देखि पारिचिमिक सिचाइ योजना	१	५०	४००	५११३६४	४५००००	६१३६४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१४९	कर्णाली आवासिय विद्यालय व्यवस्थापन	१	०	१	७०००००	७०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५०	न्वाखुर माडु मर्मत	१	३०	१	११२३१६	१०००००	१२३१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५१	नानसरवर नमुना विद्यालय	१	०	०	९९९०७३७	९९९०७३६.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५२	सोलार खरिद	१	०	०	११५२७५८	११५२७५८.२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५३	द्वार देखि कालढुङा सिचाइ निर्माण	१	३०	०	३३६८०५	३०००००	३६८०५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५४	टेह स्वागतद्वार निर्माण	१	४०	१	३३६९७२	३०००००	३६९७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५५	श्री कालाशिल्ता आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	१	०	१	४०५०५४४	३६०००००	४५०५४४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५६	स्वास्थ्य शाखा औषधी खरिद	१	०	०	१६४७७९७	१६४७७९७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५७	कुम्लिङ प्राथमिक स्वास्थ्य एकाइ भवन	१	०	०	४९७९११०	४८०८८८४.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	[illegible]
१५८	श्री जनज्योति प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण	१	०	२	१८०००००	१८०००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१५९	मष्टा बन माडु निर्माण	१	३०	१	२८७०७९	२५००००	३७०७९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
१६०	दाजाम स्वास्थ्य चौकि भवन घेरबार	१	०	१००	२२४७६७	२०००००	२४७६७	०	०	०	०	०	०	०								
१६१	मलढुस्का ग्याबिन वाल निर्माण	१	३०	६०	६००८८०	६०००००	८८०	०	०	०	०											

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१६२	सामुदायिक भवनको फोहोर पानि निकास योजना	५	४०	१	२२८०४१	२०००००	२८०४१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२८०४१
१६३	सन लाईट युवा क्लब	६	०	१	२५००००	२५००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१६४	विद्यालय खानेपानी मर्मत	१	३०	१	९०९०९९	८०००००	१०९०९९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१०९०९९
१६५	आलु खेतिको लागि सिचाइ	१	३	३००	५८५८५४	५०००००	८५८५४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	८५८५४
१६६	चिकेन सेड कन्ट्रक्सन वर्क	१	०	१	२५८६९२	२०००००	५८६९२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५८६९२
१६७	थ्रेसर जेनेरेटर खरिद तथा ढुवानी	१	३०	१	२२३२३२	२०००००	२३२३२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२३२३२
१६८	कालाडाँडा देखि ग्यामचोर सम्म सिचाइ योजना	१	४०	५३५	६५००००	६५००००	१३०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३०००
१६९	आधारभुत स्वास्थ्य चौकी ग्याबिन वाल निर्माण	६	५०	२	६४८०००	६४८०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१७०	घाटाङ देखि स्याङटाङ स्याउ खेति तथा घेराबार ६	६	४०	१	२३३२८६९	२००००००	३३२८६९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३३२८६९

योजना प्रमुख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Scanned with CamScanner